Protokoll Styrgruppsmote

Stromstads Stadshus den 21 aug kl 13.30

1. Konstituerande av styrgrupp

Avd 26 Norra Bohuslin (4 ledamoéter) Charles Olsson, Karl-Axel Hellberg, Rune
Nilssen, Clas Johansson

Linsstyrelsen (1 ledamot)Anders Tysklind/ Anita Tullrot

Sven Lovén centrum for marina vetenskaper (1 ledamot) Kerstin Johannesson
Stromstads kommun (1 ledamot) Sven Mosberg

Tanums kommun (1 ledamot) Clas-Ake Sorkvist

Fiskeriverket (1 aktiv observator) Martin Rydgren

Pa motet tar vi stillning till ev erséttare

Nirvarande: Ovanstdaende namn utom Kerstin Johannesson och Karl-Axel Hellberg

Minnesanteckning: Grupp konstituerades med ovanstaende namn. Yrkesfiskarna valde att
tills vidare inte ha ersdttare. Sven Lovén centrum for marina vetenskaper dterkommer senare
med namn pa ersdttare Linsstyrelsen valde Anita Tullrot till ersdittare. Tanum valde Bengt
Mattsson till ersdttare. Stromstad aterkommer med namn pa ersdttare.

Till ordforande i styrgruppen valdes Sven Mosberg

2. Styrgruppens uppdrag

Minnesanteckning: Styrgruppen gick igenom mal och syfte i projektbeskrivningen och
betonade att den prioriterade uppgiften var att fa en permanent
samforvaltningsorganisation pa plats.

3. Projektledarens uppdrag
Minnesanteckning: Att pa styrgruppens uppdrag fullfolja projektets mal och syfte.

4. Tidsplan for projektet och aktiviteter
Minnesanteckning: Projekttiden stricker sig fram till 200100831

5. Forslag (utkast) till organisation koncept for styrgrupp

Bilaga (som kommer att presenteras pa motet den 21 aug da fiskeriverkets synpunkter

jobbats in)
Minnesanteckning: Bilagada utkast foredrogs och smdrre justeringar gjordes pa motet
aktuellt utkast skickas med som bilaga till protokollet med datering 20090821.
Utkastet/konceptet kommer att utvecklas under projektets gang och avses bli ett av
underlagen till styrgruppens forslag till samforvaltningsorganisation.

6. Ekonomi finansiering

- Helhetsekonomi Bilaga kalkyl
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Attestrutiner
Framtida finansiering av styrgrupp/samradsgrupp from 2010701

Minnesanteckning: Nuligesinformationen kring den ekonomiska situationen foredrogs.

Samtliga projektfinansidrer har skickat protokoll pa respektive beslut enligt
budget.

Stromstads kommun har lovat att skapa losning for ekonomihantering senast den
15 september.

Rekvireringen av medel fran finansidrerna har inte verkstdillts men kan nu goras
omgdende till balanskonto i Stromstads kommun. (Erland ser till att detta
genomfors)

Projektledare Erland Lundqvist fick uppdraget att vara attestansvarig for
inkommande fakturor med undantag av Erlands egna fakturor som attesteras av
ordforande Sven Mosberg

Yrkesfiskarna ska fora arbetsjournal for de timmar som ldggs i projektets uppdrag
och fakturera minst varannan ménad. (Aterkommer med fakturaadress sé fort som
ekonomikontoret ordnat ett uppligg) Fiskarna far debitera 250 kronor exklusive
moms per nedlagd timma.(enligt tidigare avtal)

7. Fiskeritekninsk kurs
Forslag att forldgga kurserna till maj 2010

Minnesanteckning: Forslaget om att forldgga de fiskeritekniska kurserna till maj 2010

godtogs och motet podingterade vikten av att redan i host gora en forinbjudan till
intressenterna.

8. Informationsstrategi
Minnesanteckning: Praktiskt uppligg kring samforvaltningens nérvaro pa

nationalparksinvigningen diskuterades. Rollupp pa svenska och engelska enligt forslag
som fordrogs pa motet ska tas fram till invigningen vilket projektledaren fick i uppdrag att
verkstilla. Motet beslutade att en mera langsiktig strategi for information lyfts pd
ndstkommande styrgruppsmote den 23 oktober.

Fiskeriverkets generaldirektor Axel Wenblad kommer att delge en avsiktsforklaring kring
bildandet av en permanent samforvaltning Norra Bohusldn pa invigningsdagen av
nationalparken den 9 september.

Vikten av att samforvaltningen Norra Bohusldn finns med som ett positiv inslag och
losning i den fiskepolitiska debatten understroks.

9. Ovrigt
Minnesanteckning: Samtal och information utbyttes mellan styrgruppsdeltagarna

10. Hostens mote
23 oktober och 4 december.
Styrgruppens intention #r att ha tre styrgruppsmoten per halvar under projekttiden.

Minnesanteckningarna gjorda av
Erland Lundqvist



Projektledare 2009-08-21



